

(viii) 推行方案及時間表

推行方案

月份	工作/活動	負責人
籌備階段：8/2005-8/2005		
8/2005 – 8/2005	<ul style="list-style-type: none"><li>■ 檢討課程、搜集及設計教材、編寫教案</li><li>■ 安排教師參加有關資訊科技教育的培訓課程</li><li>■ 確定推行計劃及成立資訊科技學習中心的位置</li><li>■ 聯絡不同的承辦商，要求提供系統方案、研究各方案</li><li>■ 為全校教師安排來年度教學設計之轉變</li><li>■ 與中大商討有關「學校網絡發展及支援計劃」</li><li>■ 成立跨科目的計劃執行小組及落實方案</li><li>■ 選取中標的承辦商</li><li>■ 與工程公司商討設計資訊科技學習中心細項</li></ul>	資訊科技組、科任老師
5/2005		
5/2005- 6/2006	<ul style="list-style-type: none"><li>● 成立跨科目的計劃執行小組</li><li>● 聯絡不同的承辦商，要求提供系統方案、研究各方案</li><li>● 為全校教師安排來年度教學設計之轉變</li><li>● 與中大商討有關「學校網絡發展及支援計劃」及落實方案</li><li>●</li></ul>	資訊科技組、教務組、科任老師
6 / 2005	<ul style="list-style-type: none"><li>● 選取中標的承辦商</li></ul>	校長、資訊科技組
6 / 2005	<ul style="list-style-type: none"><li>● 與工程公司商討設計資訊科技學習中心細項</li><li>●</li></ul>	資訊科技組
基建階段：7/2005 – 9/2005		
7/2005	<ul style="list-style-type: none"><li>● 場地整理工程之開始</li><li>● 定下課程設計及評估方法</li><li>● 搜購有關科目之教學光碟、軟件及網址</li><li>● 策劃新學年教學設計的新模式</li><li>● 完成網絡及軟硬件之裝置</li></ul>	資訊科技組、科任老師

	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 培訓核心計劃執行小組教師使用資訊科技學習中心的新系統</li> <li>● 編定各班使用資訊科技學習中心的時間表</li> <li>● 擬定使用資訊科技學習中心守則及指引</li> <li>● 進行分科會議</li> </ul>	
8/2005	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 完成網絡及軟硬件之裝置</li> <li>● 培訓核心計劃執行小組教師使用資訊科技學習中心的新系統</li> <li>● 編定各班使用資訊科技學習中心的時間表</li> <li>● 擬定使用資訊科技學習中心守則及指引</li> <li>● 進行分科會議</li> <li>●</li> </ul>	資訊科技組、科任老師
9/2005	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 完成新系統之測試及使用</li> <li>● 培訓全校教師使用資訊科技中心的新系統</li> <li>● 完成課程設計、商定評估的程序及內容細項</li> <li>● 完成資訊科技學習中心的室內佈置及壁報版設計</li> </ul>	資訊科技組
施行階段 10/2005 – 6/2006		
10/2005	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 開始使用資訊科技學習中心上課</li> <li>● 全面開放資訊科技學習中心給學生課餘自學</li> <li>● 設問卷調查學生資訊科技教育水平，以對照及比較一年計劃完成後之資訊教育水平</li> <li>● 留意教師教學上遇到的困難，提供即時的援助</li> <li>● 教學分享會，舒緩教師的壓力</li> <li>● 第一次校本教師研討會(科研)</li> <li>● 將教材上載到網上學習系統</li> </ul>	資訊科技組、科任老師
11/2005	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 第一次進展性檢討會議</li> <li>● 編寫進度報告</li> <li>● 第二次校本教師研討會(科研)</li> <li>● 將教材上載至網上學習系統</li> </ul>	資訊科技組、科任老師
12/2005	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 第一次 IT 親子活動</li> <li>● 第三次校本教師研討會(科研)</li> <li>● 將教材上載至網上學習系統</li> </ul>	資訊科技組、科任老師

1/2006	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 第四次校本教師研討會(科研)</li> <li>● 將教材上載至網上學習系統</li> </ul>	資訊科技組、科任老師
2/2006	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 第二次進展性檢討會議</li> <li>● 編寫進度報告</li> <li>● 第二次 IT 親子活動</li> <li>● 第五次校本教師研討會(科研)</li> <li>● 將教材上載至網上學習系統</li> </ul>	資訊科技組、科任老師
3/2006	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 第六次校本教師研討會(科研)</li> <li>● 發問卷予學生、教師及家長收集有關此計劃進行的意見</li> <li>● 將教材上載至網上學習系統</li> </ul>	資訊科技組、科任老師
4/2006	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 第三次 IT 親子活動</li> <li>● 第三次進展性檢討會議</li> <li>● 編寫進度報告</li> <li>● 第七次校本教師研討會(科研)</li> <li>● 將教材上載至網上學習系統</li> </ul>	資訊科技組、科任老師
5/2006	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 策劃來年延續或擴大計劃的方案及資金的來源</li> <li>● 第八次校本教師研討會(科研)</li> <li>● 將教材上載至網上學習系統</li> </ul>	資訊科技組、科任老師
6/2006	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 分析學生學習表現</li> <li>● 學生問卷調查</li> <li>● 第九次校本教師研討會(科研)</li> <li>● 第四次 IT 親子活動</li> <li>● 將教材上載至網上學習系統</li> </ul>	資訊科技組、科任老師
7/2006	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 設問卷調查學生資訊教育水平，以對照及比較計劃開始前之資訊教育水平</li> <li>● 總結性檢討會議</li> <li>● 編寫總結性報告及財政報告</li> </ul>	校長、教務組、資訊科技組、科任老師
8/2006	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 選擇延續計劃的有效方案</li> </ul>	校長、資訊科技組

#### (ix) 預期產品及成果

##### 產品

- 電子教材、學生作品

##### 成果

- 我校將擁有一個多用途的資訊科技學習中心，提供一人一機電腦輔助教學的愉快舒適的學習環境
- 校內的學會組織、班會、每位老師及學生皆擁有獨立網頁，並可透過網頁進行學與教的活動
- 學生的學術水平、表達能力、主動自學能力、處理資訊的能力及創造力將獲得提昇。同時學生能自由上網搜集資料以更新及補充課堂知識，並能純熟地以小組專題研習方式表現出
- 學生的英語及普通話的聆聽、閱讀及說話的能力得到提升，能運用普通話及英語與別人對話
- 教師團隊在教師過程中有更多機會使用新的科技和教學法，從而提升其專業水平
- 教師均能製作電子教材，與學科課程呼應，並主動地把科技融入教學過程中
- 家庭和學校將有更緊密的連繫，鼓勵家庭參與的活動將有助建立更佳的親子關係